
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Jalon 1 - OS Démarrage travaux 1 jr Lun 06/01/25 Lun 06/01/25

2 PHASE CHANTIER 281 jrs Lun 06/01/25 Mar 17/03/26

3 Période de préparation et études d'exécution 50 jrs Lun 06/01/25 Ven 14/03/25

4 Plans EXE Entreprises 30 jrs Lun 06/01/25 Ven 14/02/25

5 VISA MOE 35 jrs Lun 27/01/25 Ven 14/03/25

6 Préparation travaux VRD 20 jrs Lun 06/01/25 Ven 31/01/25

7 Préparation travaux Bâtiments 50 jrs Lun 06/01/25 Ven 14/03/25

8 Travaux bâtiments 242 jrs Lun 03/02/25 Mer 18/02/26

9 15 - VRD Espaces Verts 231 jrs Lun 03/02/25 Mar 03/02/26

10 Terrassement et plateformage 15 jrs Lun 03/02/25 Ven 21/02/25

11 Réseaux humides et secs 10 jrs Lun 17/02/25 Ven 28/02/25

12 Remblaiement périphérique 10 jrs Jeu 24/04/25 Ven 09/05/25

13 Finitions et replis VRD 30 jrs Mer 26/11/25 Mer 21/01/26

14 Clôtures et Espaces Verts 15 jrs Mer 14/01/26 Mar 03/02/26

15 01 - Gros Œuvre - Fondations 142 jrs Lun 17/02/25 Mer 01/10/25

16 Installation de chantier 10 jrs Lun 17/02/25 Ven 28/02/25

17 Implantation 5 jrs Lun 03/03/25 Ven 07/03/25

18 Montage grue 5 jrs Lun 10/03/25 Ven 14/03/25

19 Bâtiment A 65 jrs Lun 10/03/25 Ven 13/06/25

20 Fouilles et fondations bâtiment A 12 jrs Lun 10/03/25 Mar 25/03/25

21 Dallage porté 8 jrs Mer 26/03/25 Ven 04/04/25

22 RDC 15 jrs Lun 31/03/25 Ven 18/04/25

23 R+1 25 jrs Lun 14/04/25 Mer 21/05/25

24 R+2 25 jrs Mer 07/05/25 Ven 13/06/25

25 Bâtiment B 105 jrs Mer 26/03/25 Mer 17/09/25

26 Fouilles et fondations bâtiment B 12 jrs Mer 26/03/25 Jeu 10/04/25

27 Dallage porté 8 jrs Ven 11/04/25 Mer 23/04/25

28 RDC 15 jrs Mer 16/04/25 Ven 09/05/25

29 R+1 30 jrs Jeu 24/04/25 Mar 10/06/25

30 R+2 30 jrs Lun 26/05/25 Mar 08/07/25

31 R+3 30 jrs Mer 25/06/25 Mer 27/08/25

32 R+4 20 jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25

33 Ouvrages divers 15 jrs Jeu 28/08/25 Mer 17/09/25

34 Finitions et replis 10 jrs Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25

35 02 - Charpente Couverture 100 jrs Jeu 15/05/25 Lun 27/10/25

36 Fabrication charpente bâtiment A 20 jrs Jeu 15/05/25 Lun 16/06/25

37 Fabrication charpente bâtiment B 20 jrs Jeu 31/07/25 Jeu 18/09/25

38 Charpentes bois bâtiment A 15 jrs Lun 16/06/25 Ven 04/07/25

39 Charpentes bois bâtiment B 10 jrs Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25

40 Couverture bâtiment A 10 jrs Lun 07/07/25 Lun 21/07/25

41 Couverture bâtiment B 10 jrs Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25

42 Couvertines bâtiment A 5 jrs Mar 22/07/25 Lun 28/07/25

43 Couvertines bâtiment B 8 jrs Jeu 16/10/25 Lun 27/10/25

44 Finitions 5 jrs Mar 21/10/25 Lun 27/10/25

45 03- Etanchéité 77 jrs Mar 22/07/25 Mer 26/11/25

46 Etanchéité balcons/terrasses bât A 10 jrs Mar 22/07/25 Lun 25/08/25

47 Etanchéité balcons/terrasses bât B 10 jrs Jeu 11/09/25 Mer 24/09/25

48 Etanchéité attique 8 jrs Jeu 25/09/25 Lun 06/10/25

49 Dalles sur plots 5 jrs Jeu 20/11/25 Mer 26/11/25

50 Evacuation eaux pluviales 5 jrs Jeu 30/10/25 Mer 05/11/25

51 04 - Façades 67 jrs Mar 22/07/25 Mer 12/11/25

52 Montage échafaudages 10 jrs Mar 22/07/25 Lun 25/08/25

53 ITE bâtiment A 15 jrs Mar 26/08/25 Lun 15/09/25

54 ITE bâtiment B 15 jrs Jeu 02/10/25 Mer 22/10/25

55 Ravalement façades bâtiment A 5 jrs Mar 16/09/25 Lun 22/09/25

56 Ravalement façades bâtiment B 5 jrs Jeu 23/10/25 Mer 29/10/25

57 Repli échafaudages 10 jrs Jeu 30/10/25 Mer 12/11/25

58 05 - Menuiseries Extérieures 97 jrs Mar 26/08/25 Mer 21/01/26

59 Menuiseries Extérieures bâtiment A 5 jrs Mar 26/08/25 Lun 01/09/25

60 Menuiseries Extérieures bâtiment B 10 jrs Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25

61 Ensembles d'entrées 5 jrs Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25

62 Finitions fin de chantier 10 jrs Jeu 08/01/26 Mer 21/01/26

63 06 - Serrurerie 28 jrs Mar 28/10/25 Jeu 04/12/25

64 Serrurerie 25 jrs Mar 28/10/25 Lun 01/12/25

65 Portes pleines 3 jrs Mar 02/12/25 Jeu 04/12/25

66 Portails et portillons 5 jrs Mer 26/11/25 Mar 02/12/25

67 07 - Plâtrerie et Faux plafonds 92 jrs Mar 02/09/25 Mer 21/01/26

68 Doublage 5 jrs Mar 02/09/25 Lun 08/09/25

69 Cloisons bâtiment A 10 jrs Mar 09/09/25 Lun 22/09/25

70 Cloisons bâtiment B 15 jrs Jeu 09/10/25 Mer 29/10/25

71 Faux Plafonds bâtiment A 10 jrs Mar 23/09/25 Lun 06/10/25

72 Faux Plafonds bâtiment B 15 jrs Jeu 30/10/25 Mer 19/11/25

73 Finition faux plafonds 10 jrs Jeu 08/01/26 Mer 21/01/26

74 Isolation combles perdus 2 jrs Mar 18/11/25 Mer 19/11/25

75 Ouvrages divers 3 jrs Jeu 20/11/25 Lun 24/11/25

76 07 - Menuiseries Intérieures 96 jrs Mar 16/09/25 Mar 10/02/26

77 Huisseries portes entrées 2 jrs Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25

78 Vantaux portes entrées 2 jrs Jeu 20/11/25 Ven 21/11/25

79 Menuiseries Intérieures bâtiment A 18 jrs Mar 16/09/25 Jeu 09/10/25

80 Menuiseries Intérieures bâtiment B 22 jrs Jeu 23/10/25 Ven 21/11/25

81 Plinthes bois 5 jrs Mer 04/02/26 Mar 10/02/26

82 Divers 5 jrs Lun 24/11/25 Ven 28/11/25

83 09 - Peintures 47 jrs Mar 07/10/25 Mer 10/12/25

84 Peintures bâtiment A 10 jrs Mar 07/10/25 Lun 20/10/25

85 Peintures bâtiment B 20 jrs Jeu 13/11/25 Mer 10/12/25

86 10 - Chapes, Carrelages et Faïences 50 jrs Jeu 16/10/25 Mer 07/01/26

87 Chape, Carrelages et Faïences bâtiment A 15 jrs Jeu 16/10/25 Mer 05/11/25

88 Chape, Carrelages et Faïences bâtiment B 20 jrs Jeu 27/11/25 Mer 07/01/26

89 11 - Sols souples 54 jrs Jeu 06/11/25 Mar 03/02/26

90 Stratifiés logements bâtiment A 7 jrs Jeu 06/11/25 Ven 14/11/25

91 Stratifiés logements bâtiment B 18 jrs Ven 12/12/25 Mar 20/01/26

92 Moquette 10 jrs Mer 21/01/26 Mar 03/02/26

93 12 - Plomberie 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26

94 Plomberie 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26

95 13 - CVC 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26

96 CVC 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26

97 14 - Electricité 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26

98 Electricité 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26

99 16 - Ascenseur 58 jrs Jeu 23/10/25 Lun 26/01/26

100 Montage ascenseur 15 jrs Jeu 23/10/25 Jeu 13/11/25

101 Mise en service 3 jrs Jeu 22/01/26 Lun 26/01/26

102 Jalon 2 - Démarrage des OPR 1 jr Mer 21/01/26 Mer 21/01/26

103 OPR Bâtiments et VRD 20 jrs Mer 21/01/26 Mar 17/02/26

104 Levée de réserves 20 jrs Mer 18/02/26 Mar 17/03/26

105 Jalon 3 - Réception 1 jr Mar 17/03/26 Mar 17/03/26
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