
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Jalon 1 - OS Démarrage travaux 1 jr Lun 03/02/25 Lun 03/02/25

2 PHASE CHANTIER 279 jrs Lun 03/02/25 Jeu 09/04/26

3 Période de préparation et études d'exécution 95 jrs Lun 03/02/25 Ven 20/06/25

4 Plans EXE Entreprises 60 jrs Lun 03/02/25 Lun 28/04/25

5 VISA MOE 80 jrs Lun 24/02/25 Ven 20/06/25

6 Préparation travaux VRD 20 jrs Lun 03/02/25 Ven 28/02/25

7 Préparation travaux Bâtiments 50 jrs Lun 03/02/25 Ven 11/04/25

8 Travaux bâtiments 255 jrs Lun 03/03/25 Jeu 02/04/26

9 14 - VRD et Espaces Verts 20 jrs Lun 03/03/25 Ven 28/03/25

10 Terrassement et plateformage 20 jrs Lun 03/03/25 Ven 28/03/25

11 01 - Gros Œuvre - Fondations 10 jrs Lun 17/03/25 Ven 28/03/25

12 Installation de chantier et implantations 10 jrs Lun 17/03/25 Ven 28/03/25

13 Pavillons 15/17/19 220 jrs Lun 31/03/25 Jeu 12/03/26

14 01 - Gros Œuvre - Fondations 70 jrs Lun 31/03/25 Ven 11/07/25

15 Terrassement et fondations 5 jrs Lun 31/03/25 Ven 04/04/25

16 Canalisation 5 jrs Lun 07/04/25 Ven 11/04/25

17 Dallage 15 jrs Lun 14/04/25 Mar 06/05/25

18 Elévation RDC 15 jrs Mer 07/05/25 Mer 28/05/25

19 Dalle PH RDC 10 jrs Ven 30/05/25 Ven 13/06/25

20 Elévation R+1 15 jrs Lun 16/06/25 Ven 04/07/25

21 Finitions 5 jrs Lun 07/07/25 Ven 11/07/25

22 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Lun 16/06/25 Mar 09/09/25

23 Fabrication charpente 20 jrs Lun 16/06/25 Mar 15/07/25

24 Charpentes bois 6 jrs Mar 15/07/25 Mar 22/07/25

25 Couvertures et étanchéités 15 jrs Mer 23/07/25 Mar 02/09/25

26 Finitions 5 jrs Mer 03/09/25 Mar 09/09/25

27 03 - Façades 36 jrs Lun 07/07/25 Mar 16/09/25

28 Echafaudage 10 jrs Lun 07/07/25 Lun 21/07/25

29 Façades 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25

30 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 22/04/25 Mar 15/07/25

31 Fabrication des châssis 50 jrs Mar 22/04/25 Lun 07/07/25

32 Menuiseries Extérieures 3 jrs Lun 07/07/25 Mer 09/07/25

33 Bavettes et tôles 3 jrs Jeu 10/07/25 Mar 15/07/25

34 05 - Serrurerie 1 jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25

35 Portes de garage 1 jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25

36 06 - Plâtrerie et Faux plafonds 23 jrs Mer 03/09/25 Ven 03/10/25

37 Etanchéité et doublage 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25

38 Cloisons et Faux-plafonds 10 jrs Mer 17/09/25 Mar 30/09/25

39 Divers 3 jrs Mer 01/10/25 Ven 03/10/25

40 07 - Menuiseries Intérieures 119 jrs Mer 17/09/25 Jeu 12/03/26

41 Portes entrées 2 jrs Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25

42 Escaliers 6 jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26

43 Portes intérieures 5 jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26

44 08 - Peintures 25 jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25

45 Peintures 25 jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25

46 09 - Chapes, Carrelages et Faïences 35 jrs Jeu 02/10/25 Jeu 20/11/25

47 Chape + séchage 20 jrs Jeu 02/10/25 Mer 29/10/25

48 Carrelages et faïences 15 jrs Jeu 30/10/25 Jeu 20/11/25

49 10 - Sols stratifiés 8 jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25

50 Sols stratifiés 8 jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25

51 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Lun 14/04/25 Mar 16/12/25

52 Incorporations et distributions 100 jrs Lun 14/04/25 Lun 29/09/25

53 Plancher chauffant 1 jr Mer 01/10/25 Mer 01/10/25

54 Appareillages 18 jrs Ven 14/11/25 Mar 09/12/25

55 Essais et mise en service 15 jrs Mer 26/11/25 Mar 16/12/25

56 13 - Electricité 146 jrs Lun 14/04/25 Mer 03/12/25

57 Incorporations et distributions 100 jrs Lun 14/04/25 Lun 29/09/25

58 Appareillage 12 jrs Ven 14/11/25 Lun 01/12/25

59 Essais et mise en service 12 jrs Mar 18/11/25 Mer 03/12/25

60 Pavillons 21/23/25 220 jrs Lun 31/03/25 Jeu 12/03/26

61 01 - Gros Œuvre - Fondations 70 jrs Lun 31/03/25 Ven 11/07/25

62 Terrassement et fondations 5 jrs Lun 31/03/25 Ven 04/04/25

63 Canalisation 5 jrs Lun 07/04/25 Ven 11/04/25

64 Dallage 15 jrs Lun 14/04/25 Mar 06/05/25

65 Elévation RDC 15 jrs Mer 07/05/25 Mer 28/05/25

66 Dalle PH RDC 10 jrs Ven 30/05/25 Ven 13/06/25

67 Elévation R+1 15 jrs Lun 16/06/25 Ven 04/07/25

68 Finitions 5 jrs Lun 07/07/25 Ven 11/07/25

69 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Lun 16/06/25 Mar 09/09/25

70 Fabrication charpente 20 jrs Lun 16/06/25 Mar 15/07/25

71 Charpentes bois 6 jrs Mar 15/07/25 Mar 22/07/25

72 Couvertures et étanchéités 15 jrs Mer 23/07/25 Mar 02/09/25

73 Finitions 5 jrs Mer 03/09/25 Mar 09/09/25

74 03 - Façades 36 jrs Lun 07/07/25 Mar 16/09/25

Jalon 1 - OS Démarrage travaux 

PHASE CHANTIER

Période de préparation et études d'exécution

Plans EXE Entreprises

VISA MOE

Préparation travaux VRD

Préparation travaux Bâtiments

Travaux bâtiments

14 - VRD et Espaces Verts

Terrassement et plateformage

01 - Gros Œuvre - Fondations

Installation de chantier et implantations

Pavillons 15/17/19

01 - Gros Œuvre - Fondations

Terrassement et fondations

Canalisation

Dallage

Elévation RDC

Dalle PH RDC

Elévation R+1

Finitions

02 - Charpente Couverture Etanchéité 

Fabrication charpente

Charpentes bois 

Couvertures et étanchéités

Finitions

03 - Façades

Echafaudage

Façades

04 - Menuiseries Extérieures

Fabrication des châssis

Menuiseries Extérieures

Bavettes et tôles

05 - Serrurerie

Portes de garage

06 - Plâtrerie et Faux plafonds

Etanchéité et doublage

Cloisons et Faux-plafonds

Divers

07 - Menuiseries Intérieures

Portes entrées

Escaliers

Portes intérieures

08 - Peintures

Peintures

09 - Chapes, Carrelages et Faïences

Chape + séchage

Carrelages et faïences

10 - Sols stratifiés

Sols stratifiés

11 & 12 - CVC Plomberie

Incorporations et distributions

Plancher chauffant

Appareillages

Essais et mise en service

13 - Electricité

Incorporations et distributions

Appareillage

Essais et mise en service

Pavillons 21/23/25

01 - Gros Œuvre - Fondations

Terrassement et fondations

Canalisation

Dallage

Elévation RDC

Dalle PH RDC

Elévation R+1

Finitions

02 - Charpente Couverture Etanchéité 

Fabrication charpente

Charpentes bois 

Couvertures et étanchéités

Finitions

03 - Façades
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Fractionnement
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Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Avancement

Échéance

MARLY
Construction de 12 maisons individuelles

Planning phase DCE
14/10/2024



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

75 Echafaudage 10 jrs Lun 07/07/25 Lun 21/07/25

76 Façades 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25

77 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 22/04/25 Mar 15/07/25

78 Fabrication des châssis 50 jrs Mar 22/04/25 Lun 07/07/25

79 Menuiseries Extérieures 3 jrs Lun 07/07/25 Mer 09/07/25

80 Bavettes et tôles 3 jrs Jeu 10/07/25 Mar 15/07/25

81 05 - Serrurerie 1 jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25

82 Portes de garage 1 jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25

83 06 - Plâtrerie et Faux plafonds 23 jrs Mer 03/09/25 Ven 03/10/25

84 Etanchéité et doublage 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25

85 Cloisons et Faux-plafonds 10 jrs Mer 17/09/25 Mar 30/09/25

86 Divers 3 jrs Mer 01/10/25 Ven 03/10/25

87 07 - Menuiseries Intérieures 119 jrs Mer 17/09/25 Jeu 12/03/26

88 Portes entrées 2 jrs Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25

89 Escaliers 6 jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26

90 Portes intérieures 5 jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26

91 08 - Peintures 25 jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25

92 Peintures 25 jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25

93 09 - Chapes, Carrelages et Faïences 35 jrs Jeu 02/10/25 Jeu 20/11/25

94 Chape + séchage 20 jrs Jeu 02/10/25 Mer 29/10/25

95 Carrelages et faïences 15 jrs Jeu 30/10/25 Jeu 20/11/25

96 10 - Sols stratifiés 8 jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25

97 Sols stratifiés 8 jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25

98 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Lun 14/04/25 Mar 16/12/25

99 Incorporations et distributions 100 jrs Lun 14/04/25 Lun 29/09/25

100 Plancher chauffant 1 jr Mer 01/10/25 Mer 01/10/25

101 Appareillages 18 jrs Ven 14/11/25 Mar 09/12/25

102 Essais et mise en service 15 jrs Mer 26/11/25 Mar 16/12/25

103 13 - Electricité 146 jrs Lun 14/04/25 Mer 03/12/25

104 Incorporations et distributions 100 jrs Lun 14/04/25 Lun 29/09/25

105 Appareillage 12 jrs Ven 14/11/25 Lun 01/12/25

106 Essais et mise en service 12 jrs Mar 18/11/25 Mer 03/12/25

107 Pavillons 27/29/31 165 jrs Mar 15/07/25 Jeu 02/04/26

108 01 - Gros Œuvre - Fondations 70 jrs Mar 15/07/25 Lun 10/11/25

109 Terrassement et fondations 5 jrs Mar 15/07/25 Lun 21/07/25

110 Canalisation 5 jrs Mar 22/07/25 Lun 28/07/25

111 Dallage 15 jrs Mar 29/07/25 Lun 08/09/25

112 Elévation RDC 15 jrs Mar 09/09/25 Lun 29/09/25

113 Dalle PH RDC 10 jrs Mar 30/09/25 Lun 13/10/25

114 Elévation R+1 15 jrs Mar 14/10/25 Lun 03/11/25

115 Finitions 5 jrs Mar 04/11/25 Lun 10/11/25

116 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Mar 14/10/25 Mer 17/12/25

117 Fabrication charpente 20 jrs Mar 14/10/25 Mer 12/11/25

118 Charpentes bois 6 jrs Mer 12/11/25 Mer 19/11/25

119 Couvertures et étanchéités 15 jrs Jeu 20/11/25 Mer 10/12/25

120 Finitions 5 jrs Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25

121 03 - Façades 36 jrs Mar 04/11/25 Mer 24/12/25

122 Echafaudage 10 jrs Mar 04/11/25 Mar 18/11/25

123 Façades 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25

124 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 26/08/25 Mer 12/11/25

125 Fabrication des châssis 50 jrs Mar 26/08/25 Mar 04/11/25

126 Menuiseries Extérieures 3 jrs Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25

127 Bavettes et tôles 3 jrs Ven 07/11/25 Mer 12/11/25

128 05 - Serrurerie 1 jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

129 Portes de garage 1 jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

130 06 - Plâtrerie et Faux plafonds 23 jrs Jeu 11/12/25 Mer 21/01/26

131 Etanchéité et doublage 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25

132 Cloisons et Faux-plafonds 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

133 Divers 3 jrs Lun 19/01/26 Mer 21/01/26

134 07 - Menuiseries Intérieures 49 jrs Lun 05/01/26 Jeu 12/03/26

135 Portes entrées 2 jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26

136 Escaliers 6 jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26

137 Portes intérieures 5 jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26

138 08 - Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26

139 Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26

140 09 - Chapes, Carrelages et Faïences 35 jrs Mar 20/01/26 Lun 09/03/26

141 Chape + séchage 20 jrs Mar 20/01/26 Lun 16/02/26

142 Carrelages et faïences 15 jrs Mar 17/02/26 Lun 09/03/26

143 10 - Sols stratifiés 8 jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26

144 Sols stratifiés 8 jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26

145 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Mar 29/07/25 Jeu 02/04/26

146 Incorporations et distributions 100 jrs Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26

147 Plancher chauffant 1 jr Lun 19/01/26 Lun 19/01/26

148 Appareillages 18 jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26

Echafaudage

Façades

04 - Menuiseries Extérieures

Fabrication des châssis

Menuiseries Extérieures

Bavettes et tôles

05 - Serrurerie

Portes de garage

06 - Plâtrerie et Faux plafonds

Etanchéité et doublage

Cloisons et Faux-plafonds

Divers

07 - Menuiseries Intérieures

Portes entrées

Escaliers

Portes intérieures

08 - Peintures

Peintures

09 - Chapes, Carrelages et Faïences

Chape + séchage

Carrelages et faïences

10 - Sols stratifiés

Sols stratifiés

11 & 12 - CVC Plomberie

Incorporations et distributions

Plancher chauffant

Appareillages

Essais et mise en service

13 - Electricité

Incorporations et distributions

Appareillage

Essais et mise en service

Pavillons 27/29/31

01 - Gros Œuvre - Fondations

Terrassement et fondations

Canalisation

Dallage

Elévation RDC

Dalle PH RDC

Elévation R+1

Finitions

02 - Charpente Couverture Etanchéité 

Fabrication charpente

Charpentes bois 

Couvertures et étanchéités

Finitions

03 - Façades

Echafaudage

Façades

04 - Menuiseries Extérieures

Fabrication des châssis

Menuiseries Extérieures

Bavettes et tôles

05 - Serrurerie

Portes de garage

06 - Plâtrerie et Faux plafonds

Etanchéité et doublage

Cloisons et Faux-plafonds

Divers

07 - Menuiseries Intérieures

Portes entrées

Escaliers

Portes intérieures

08 - Peintures

Peintures

09 - Chapes, Carrelages et Faïences

Chape + séchage

Carrelages et faïences

10 - Sols stratifiés

Sols stratifiés

11 & 12 - CVC Plomberie

Incorporations et distributions

Plancher chauffant

Appareillages
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Début uniquement

Fin uniquement
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Construction de 12 maisons individuelles

Planning phase DCE
14/10/2024



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

149 Essais et mise en service 15 jrs Ven 13/03/26 Jeu 02/04/26

150 13 - Electricité 146 jrs Mar 29/07/25 Ven 20/03/26

151 Incorporations et distributions 100 jrs Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26

152 Appareillage 12 jrs Mar 03/03/26 Mer 18/03/26

153 Essais et mise en service 12 jrs Jeu 05/03/26 Ven 20/03/26

154 Pavillons 26/28/30 165 jrs Mar 15/07/25 Jeu 02/04/26

155 01 - Gros Œuvre - Fondations 70 jrs Mar 15/07/25 Lun 10/11/25

156 Terrassement et fondations 5 jrs Mar 15/07/25 Lun 21/07/25

157 Canalisation 5 jrs Mar 22/07/25 Lun 28/07/25

158 Dallage 15 jrs Mar 29/07/25 Lun 08/09/25

159 Elévation RDC 15 jrs Mar 09/09/25 Lun 29/09/25

160 Dalle PH RDC 10 jrs Mar 30/09/25 Lun 13/10/25

161 Elévation R+1 15 jrs Mar 14/10/25 Lun 03/11/25

162 Finitions 5 jrs Mar 04/11/25 Lun 10/11/25

163 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Mar 14/10/25 Mer 17/12/25

164 Fabrication charpente 20 jrs Mar 14/10/25 Mer 12/11/25

165 Charpentes bois 6 jrs Mer 12/11/25 Mer 19/11/25

166 Couvertures et étanchéités 15 jrs Jeu 20/11/25 Mer 10/12/25

167 Finitions 5 jrs Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25

168 03 - Façades 36 jrs Mar 04/11/25 Mer 24/12/25

169 Echafaudage 10 jrs Mar 04/11/25 Mar 18/11/25

170 Façades 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25

171 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 26/08/25 Mer 12/11/25

172 Fabrication des châssis 50 jrs Mar 26/08/25 Mar 04/11/25

173 Menuiseries Extérieures 3 jrs Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25

174 Bavettes et tôles 3 jrs Ven 07/11/25 Mer 12/11/25

175 05 - Serrurerie 1 jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

176 Portes de garage 1 jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

177 06 - Plâtrerie et Faux plafonds 23 jrs Jeu 11/12/25 Mer 21/01/26

178 Etanchéité et doublage 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25

179 Cloisons et Faux-plafonds 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

180 Divers 3 jrs Lun 19/01/26 Mer 21/01/26

181 07 - Menuiseries Intérieures 49 jrs Lun 05/01/26 Jeu 12/03/26

182 Portes entrées 2 jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26

183 Escaliers 6 jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26

184 Portes intérieures 5 jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26

185 08 - Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26

186 Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26

187 09 - Chapes, Carrelages et Faïences 35 jrs Mar 20/01/26 Lun 09/03/26

188 Chape + séchage 20 jrs Mar 20/01/26 Lun 16/02/26

189 Carrelages et faïences 15 jrs Mar 17/02/26 Lun 09/03/26

190 10 - Sols stratifiés 8 jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26

191 Sols stratifiés 8 jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26

192 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Mar 29/07/25 Jeu 02/04/26

193 Incorporations et distributions 100 jrs Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26

194 Plancher chauffant 1 jr Lun 19/01/26 Lun 19/01/26

195 Appareillages 18 jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26

196 Essais et mise en service 15 jrs Ven 13/03/26 Jeu 02/04/26

197 13 - Electricité 146 jrs Mar 29/07/25 Ven 20/03/26

198 Incorporations et distributions 100 jrs Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26

199 Appareillage 12 jrs Mar 03/03/26 Mer 18/03/26

200 Essais et mise en service 12 jrs Jeu 05/03/26 Ven 20/03/26

201 04 - Menuiseries Extérieures 5 jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26

202 Finitions fin de chantier 5 jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26

203 05 - Serrurerie 45 jrs Mer 12/11/25 Jeu 22/01/26

204 Prise de côtes 5 jrs Mer 12/11/25 Mar 18/11/25

205 Approvisionnement et fabrication 20 jrs Mer 19/11/25 Mar 16/12/25

206 Pergolas et abris de jardin 15 jrs Mer 17/12/25 Jeu 15/01/26

207 Claustras 5 jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26

208 07 - Menuiseries Intérieures 5 jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26

209 Equipements divers 5 jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26

210 14 - VRD et Espaces Verts 55 jrs Mar 04/11/25 Jeu 29/01/26

211 Réseaux VRD 30 jrs Mar 04/11/25 Mar 16/12/25

212 Dallettes béton terrasses 5 jrs Mer 17/12/25 Mar 23/12/25

213 Revêtement enrobé et bordures 5 jrs Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26

214 Espaces verts 5 jrs Ven 09/01/26 Jeu 15/01/26

215 Clôtures 5 jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26

216 Finitions et replis VRD 5 jrs Ven 23/01/26 Jeu 29/01/26

217 Jalon 2 - Démarrage des OPR 1 jr Jeu 26/02/26 Jeu 26/02/26

218 OPR Bâtiments et VRD 10 jrs Jeu 26/02/26 Mer 11/03/26

219 Levée de réserves 20 jrs Jeu 12/03/26 Jeu 09/04/26

220 Jalon 3 - Réception 1 jr Jeu 09/04/26 Jeu 09/04/26

Essais et mise en service

13 - Electricité

Incorporations et distributions

Appareillage

Essais et mise en service

Pavillons 26/28/30

01 - Gros Œuvre - Fondations

Terrassement et fondations

Canalisation

Dallage

Elévation RDC

Dalle PH RDC

Elévation R+1

Finitions

02 - Charpente Couverture Etanchéité 

Fabrication charpente

Charpentes bois 

Couvertures et étanchéités

Finitions

03 - Façades

Echafaudage

Façades

04 - Menuiseries Extérieures

Fabrication des châssis

Menuiseries Extérieures

Bavettes et tôles

05 - Serrurerie

Portes de garage

06 - Plâtrerie et Faux plafonds

Etanchéité et doublage

Cloisons et Faux-plafonds

Divers

07 - Menuiseries Intérieures

Portes entrées

Escaliers

Portes intérieures

08 - Peintures

Peintures

09 - Chapes, Carrelages et Faïences

Chape + séchage

Carrelages et faïences

10 - Sols stratifiés

Sols stratifiés

11 & 12 - CVC Plomberie

Incorporations et distributions

Plancher chauffant

Appareillages

Essais et mise en service

13 - Electricité

Incorporations et distributions

Appareillage

Essais et mise en service

04 - Menuiseries Extérieures

Finitions fin de chantier

05 - Serrurerie

Prise de côtes

Approvisionnement et fabrication

Pergolas et abris de jardin

Claustras

07 - Menuiseries Intérieures

Equipements divers

14 - VRD et Espaces Verts

Réseaux VRD

Dallettes béton terrasses

Revêtement enrobé et bordures

Espaces verts

Clôtures

Finitions et replis VRD

Jalon 2 - Démarrage des OPR

OPR Bâtiments et VRD

Levée de réserves

Jalon 3 - Réception
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Construction de 12 maisons individuelles
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