BUROSE THEODONIS
Réalisation d'un ensemble immobilier
3 rue de I'Agriculture - 57100 THIONVILLE

# Le Nid

N° |Nom de la tache Durée Début Fin
| 2025 |
| Déc 24 | Jan 25 | Fév 25 | Mar 25 | Avr25 | Mai 25 | Jui 25 | Jul 25 | Aol 25 Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 Déc 25 | Jan 26 | Fév 26 | Mar 26 | A
25 | 02 | 09 | 16| 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | o7 [ 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | o7 [ 14 [ 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | o1 | 08 [ 15 | 22 | 29 [ 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 [ 17 | 24 | o1 | 08 [ 15 | 22 | 29 | 05 | 12 [ 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 |

1 | Jalon 1 - OS Démarrage travaux 1jr Lun 06/01/25 Lun 06/01/25 @ Jalon1-0S Démarmg* travaux

2 | PHASE CHANTIER 281 jrs Lun 06/01/25 Mar 17/03/26 ; ; PHASE CHANTIER

3 Période de préparation et études d'exécution 50jrs Lun 06/01/25 Ven 14/03/25 I S Période de préparation et études d

4 Plans EXE Entreprises 30jrs Lun 06/01/25 Ven 14/02/25 Plans EXE Entreprises

5 VISA MOE 35jrs Lun 27/01/25 Ven 14/03/25 [ VISA MOE

6 Préparation travaux VRD 20jrs Lun 06/01/25 Ven 31/01/25 é ion travaux VRD

7 Préparation travaux Batiments 50jrs Lun 06/01/25 Ven 14/03/25 é travaux Batiments

8 Travaux batiments 242 jrs Lun 03/02/25 Mer 18/02/26 W Travaux batiments

9 15 - VRD Espaces Verts 231 jrs Lun 03/02/25 Mar 03/02/26 4 15-VRD Espaces Verts

10 Terrassement et plateformage 15jrs Lun 03/02/25 Ven 21/02/25 “""""""""""""]T et

1 Réseaux humides et secs 10 jrs Lun 17/02/25 Ven 28/02/25 Réseaux humides et secs

12 Remblaiement périphérique 10 jrs  Jeu 24/04/25 Ven 09/05/25 [~as soooi) i péri

13 Finitions et replis VRD 30jrs Mer26/11/25 Mer 21/01/26 iti et replis VRD

14 Clétures et Espaces Verts 15jrs  Mer 14/01/26 Mar 03/02/26 P e Clétures et Espaces Verts

15 01 - Gros CEuvre - Fondations 142 jrs Lun 17/02/25 Mer 01/10/25| ! J 01-Gros (Euvre - Fondations

16 Installation de chantier 10 jrs Lun 17/02/25 Ven 28/02/25 e n ion de chantier

17 Implantation 5jrs Lun 03/03/25 Ven 07/03/25 ==implantation

18 Montage grue 5jrs Lun 10/03/25 Ven 14/03/25 === Montage grue

19 Batiment A 65 jrs Lun 10/03/25 Ven 13/06/25 =]

20 Fouilles et fondations batiment A 12jrs Lun 10/03/25 Mar 25/03/25 ~Fouilles et i batiment A

21 Dallage porté 8jrs Mer 26/03/25 Ven 04/04/25 jDaIIage porté

22 RDC 15]jrs Lun 31/03/25 Ven 18/04/25 RDC|

23 R+1 25jrs Lun 14/04/25 Mer 21/05/25 ]R+1

24 R+2 25jrs Mer 07/05/25 Ven 13/06/25 2

25 Batiment B 105 jrs Mer 26/03/25 Mer 17/09/25 [t C

26 Fouilles et fondations batiment B 12 jrs. Mer 26/03/25 Jeu 10/04/25 jfouilles et i béatiment B

27 Dallage porté 8jrs Ven 11/04/25 Mer 23/04/25 Dallage porté

28 RDC 15jrs  Mer 16/04/25 Ven 09/05/25 ) jRDC

29 R+1 30jrs Jeu 24/04/25 Mar 10/06/25 < *]RM

30 R+2 30jrs Lun 26/05/25 Mar 08/07/25 ]R¢2

31 R+3 30jrs Mer 25/06/25 Mer 27/08/25 Pz SSSsSSSssssssssssasss s aasa0as00aa00as »]R¢3

32 R+4 20jrs Jeu 31/07/25 Mer 17/09/25 NI?M

33 Ouvrages divers 15jrs Jeu 28/08/25 Mer 17/09/25 vrages divers

34 Finitions et replis 10jrs Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25 Finitions et replis

35 02 - Charpente Couverture 100 jrs Jeu 15/05/25 Lun 27/10/25 k J 02 - Charpente Couvertdre

36 Fabrication charpente batiment A 20jrs Jeu 15/05/25 Lun 16/06/25 ﬁﬁabrication charpente batiment A

37 Fabrication charpente batiment B 20jrs Jeu 31/07/25 Jeu 18/09/25| J_J icati batiment B

38 Charpentes bois batiment A 15jrs Lun 16/06/25 Ven 04/07/25| | L S EE—?harpentes bois batiment A

39 Charpentes bois batiment B 10jrs Jeu 18/09/25 Mer 01/10/25 l K bois batiment B

40 Couverture batiment A 10jrs Lun 07/07/25 Lun 21/07/25 batiment A

41 Couverture batiment B 10 jrs  Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25 mCouvenure batiment B

42 Couvertines batiment A 5jrs  Mar22/07/25 Lun 28/07/25| Couvertines batiment A J_

43 Couvertines batiment B 8jrs Jeu 16/10/25 Lun 27/10/25| ?uuvertines batiment B

44 Finitions 5jrs Mar21/10/25 Lun 27/10/25| iti

45 77 jrs’ Mar 22/07/25 Mer 26/11/25 [ ] 03- Etanchéité

46 Etanchéité balcons/terrasses bat A 10 jrs. Mar 22/07/25 Lun 25/08/25 —elnnnnn s nn L nnnnnnnnni Etanchéd alcons/terrasses bat A

47 Etanchéité balcons/terrasses bat B 10jrs Jeu 11/09/25 Mer 24/09/25 == EtanchHéité balconslterrasses bat B

48 Etanchéité attique 8jrs Jeu25/09/25 Lun 06/10/25] sk Etanchéité attique

49 Dalles sur plots 5jrs Jeu20/11/25 Mer 26/11/25 4177 Dalles sur plots

50 Evacuation eaux pluviales 5jrs Jeu 30/10/25 Mer 05/11/25 P Evacuation eaux pluviales

51 04 - Facades 67 jrs Mar 22/07/25 Mer 12/11/25 ! i 04 -Facades

52 Montage échafaudages 10 jrs. Mar 22/07/25 Lun 25/08/25 ={Mon age é

53 ITE batiment A 15jrs Mar 26/08/25 Lun 15/09/25 WITE batiment A

54 ITE batiment B 15jrs  Jeu 02/10/25 Mer 22/10/25 l = atiment B

55 Ravalement fagades batiment A 5jrs Mar 16/09/25 Lun 22/09/25| i) facades bﬁtimeriA

56 Ravalement fagades batiment B 5jrs Jeu 23/10/25 Mer 29/10/25 Ef—'?—-"—fﬂgavz-lIement fagades| batiment B

57 Repli échafaudages 10jrs Jeu 30/10/25 Mer 12/11/25 Repli

58 05 - Menuiseries Extérieures 97 jrs Mar 26/08/25 Mer 21/01/26 k d| 05 - Menuiseries Extérieures

59 Menuiseries Extérieures batiment A 5jrs Mar 26/08/25 Lun 01/09/25| sSes iseries Extérieures batiment A

60 Menuiseries Extérieures batiment B 10jrs Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25 iseril é batiment B

61 Ensembles d'entrées 5jrs Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25 'entrées

62 Finitions fin de chantier 10 jrs Jeu 08/01/26 Mer 21/01/26| itions fin de chantier

63 06 - Serrurerie 28 jrs Mar 28/10/25 Jeu 04/12/25 k i 06 - Serrurerie

64 Serrurerie 25jrs Mar 28/10/25 Lun 01/12/25 rurerie

65 Portes pleines 3jrs Mar02/12/25 Jeu 04/12/25) =5 Portes pleines

66 Portails et portillons 5jrs Mer 26/11/25 Mar 02/12/25 Portails et portillons

67 07 - Platrerie et Faux plafonds 92 jrs Mar 02/09/25 Mer 21/01/26 k 3|07 - Platrerie et Faux plafonds

68 Doublage 5jrs Mar 02/09/25 Lun 08/09/25) === Doublage

69 Cloisons batiment A 10jrs| Mar09/09/25| Lun22/09/25| | LRI e Jcloisons batiment A

70 Cloisons batiment B 15jrs  Jeu 09/10/25 Mer 29/10/25 l ) loi: batiment B

il Faux Plafonds batiment A 10 jrs. Mar 23/09/25 Lun 06/10/25, Faux Plafonds batiment A

72 Faux Plafonds batiment B 15jrs  Jeu 30/10/25 Mer 19/11/25 Plafonds batiment B

73 Finition faux plafonds 10jrs Jeu 08/01/26 Mer 21/01/26 ition faux plafonds

74 Isolation combles perdus 2jrs Mar 18/11/25 Mer 19/11/25 ion combles perdus

75 Ouvrages divers 3jrs Jeu 20/11/25 Lun 24/11/25 <=2 Ouvrages divers

76 07 - Menuiseries Intérieures 96 jrs Mar 16/09/25 Mar 10/02/26 B | 07 - Menuiseries Intérieures
77 Huisseries portes entrées 2jrs Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25 Huisseries portes entrées

78 Vantaux portes entrées 2jrs Jeu 20/11/25 Ven 21/11/25 Vantaux portes entrées

79 Menuiseries Intérieures batiment A 18jrs  Mar 16/09/25 Jeu 09/10/25 N e i éri batiment A

80 Menuiseries Intérieures batiment B 22jrs Jeu 23/10/25 Ven 21/11/25 G iseries Intérieures batiment B

81 Plinthes bois 5jrs Mer 04/02/26 Mar 10/02/26| l == Plinthes bois

82 Divers 5jrs Lun 24/11/25 Ven 28/11/25) === Divers

83 09 - Peintures 47 jrs Mar 07/10/25 Mer 10/12/25 k d 09 - Peintures

84 Peintures batiment A 10jrs  Mar 07/10/25 Lun 20/10/25 ) i ati A

85 Peintures batiment B 20jrs Jeu 13/11/25 Mer 10/12/25 [ ¢ ) il ati

86 10 - Chapes, Carrelages et Faiences 50 jrs Jeu 16/10/25 Mer 07/01/26 ‘ k ‘V J 10 - Chapes,| &t Faiences

87 Chape, Carrelages et Faiences batiment A 15jrs Jeu 16/10/25 Mer 05/11/25, . Chape, _; et Faiences batiment A

88 Chape, Carrelages et Faiences batiment B 20jrs Jeu 27/11/25 Mer 07/01/26| . J"hape, C; et Faiences batiment B

89 11 - Sols souples 54 jrs Jeu 06/11/25 Mar 03/02/26 k o J| 11 - Sols souples

90 Stratifiés logements batiment A 7jrs Jeu06/11/25 Ven 14/11/25 Stratifiés logements # iment A

91 Stratifiés logements batiment B 18 jrs Ven 12/12/25 Mar 20/01/26| C tifie batiment B

92 Moquette 10jrs  Mer 21/01/26 Mar 03/02/26

93 12 - Plomberie 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26 ! i 12 - Plomberie
94 Plomberie 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26 4

95 13-CvC 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26 [ J 13-CVC
96 cve 205 jrs| Mer 26/03/25 Mer 18/02/26| cve

97 14 - Electricité 205 jrs Mer 26/03/25 Mer 18/02/26 k ] 14-

98 Electricité 205 jrs| Mer 26/03/25 Mer 18/02/26| * Electri

99 16 - Ascenseur 58 jrs Jeu 23/10/25 Lun 26/01/26 k Jd 16-

100 Montage ascenseur 15jrs Jeu 23/10/25 Jeu 13/11/25 {Wontage

101 Mise en service 3jrs Jeu22/01/26 Lun 26/01/26| *:E-‘ﬂ Mise en service

102 Jalon 2 - Démarrage des OPR 1jr Mer 21/01/26. Mer 21/01/26| Pg‘ alon 2 1Dé des OPR

103 OPR Batiments et VRD 20 jrs Mer 21/01/26 Mar 17/02/26 OPR Batiments et VRD
104 Levée de réserves 20 jrs Mer 18/02/26 Mar 17/03/26 Levée de réserves
105 Jalon 3 - Réception 1jr Mar 17/03/26 Mar 17/03/26| ‘ “Jalon 3 - Réception
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