BURO3E

MARLY

Construction de 12 maisons individuelles £ LeNid
N° |Nom de la tache Durée Début Fin
| 2025 |
\ Jan 25 | Féves | Mar 25 [ Awr2s | Mai 25 \ Jui 25 \ Jul 25 [ Ao025 Sep25 | Oct 25 [ Nov2s Déc25 | Jan 26 | Févoe | Mar26 |  Awr26 | Mai 26 Ju
23/30/06/13/20/27 03[ 10[17/24 0310172431 /07 [14|21]28/05 12192602 09|16 |23 /30|07 14 | 21[28|04[11[18]25 01 \08r15\22\29\06\13\20\27\03\10\17\24 01/08/15/22/2905/12]19/26]02/09 /162302 09 16/23/30] 06|13/ 2027 04 11 18/25 01]08

1 Jalon 1 - OS Démarrage travaux 1jr Lun 03/02/25 Lun 03/02/25 @ Jalon 1 - OS Démarrage travaux
2 PHASE CHANTIER 279 jrs Lun 03/02/25 Jeu 09/04/26 ; 4 PHASE CHANTIER
3 Période de préparation et études d'exécution 95 jrs Lun 03/02/25 Ven 20/06/25 e Période de préparation et études d'exécution
4 Plans EXE Entreprises 60 jrs Lun 03/02/25 Lun 28/04/25 F Plans EXE Entreprises
5 VISA MOE 80 jrs Lun 24/02/25 Ven 20/06/25 VISA MOE
6 Préparation travaux VRD 20 jrs Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 ) WPréparation travaux VRD
7 Préparation travaux Batiments 50 jrs Lun 03/02/25 Ven 11/04/25 ) ; Préparation travaux Batiments
8 Travaux batiments 255 jrs Lun 03/03/25 Jeu 02/04/26 [, W Travaux batiments
9 14 - VRD et Espaces Verts 20 jrs Lun 03/03/25 Ven 28/03/25 J 14 -VRD et Espaces Verts
10 Terrassement et plateformage 20 jrs Lun 03/03/25 Ven 28/03/25 Ferr 1t et plateformage
11 01 - Gros CEuvre - Fondations 10 jrs Lun 17/03/25 Ven 28/03/25 ! J 101 - Gros CEuvre - Fondations
12 Installation de chantier et implantations 10 jrs Lun 17/03/25 Ven 28/03/25 nstallation de chantier et implantations
13 Pavillons 15/17/19 220 jrs Lun 31/03/25 Jeu 12/03/26 * W Pavillons 15/17/19
14 01 - Gros CEuvre - Fondations 70 jrs Lun 31/03/25 Ven 11/07/25 | 01 -Gros CEuvre - Fondations
15 Terrassement et fondations 5jrs Lun 31/03/25 Ven 04/04/25 EE]Ierrassemen- et fondations
16 Canalisation 5jrs Lun 07/04/25 Ven 11/04/25 EEDJ_CanaIisat.on
17 Dallage 15jrs Lun 14/04/25 Mar 06/05/25 mxﬁ?allage
18 Elévation RDC 15jrs Mer 07/05/25 Mer 28/05/25) | | e | Elévation RDC
19 Dalle PH RDC 10 jrs Ven 30/05/25 Ven 13/06/25 m’]E)alle PHRDC
20 Elévation R+1 15jrs Lun 16/06/25 Ven 04/07/25 s Elévation R+
21 Finitions 5jrs Lun 07/07/25 Ven 11/07/25 Finitions
22 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Lun 16/06/25 Mar 09/09/25 ! J 02 - Charpente Couverture Etanchéité
23 Fabrication charpente 20 jrs Lun 16/06/25 Mar 15/07/25 tﬁabricat on charpente
24 Charpentes bois 6 jrs Mar 15/07/25 Mar 22/07/25) E]Sharpentes bois
25 Couvertures et étanchéités 15 jrs Mer 23/07/25 Mar 02/09/25 BT ===izn Couvertures et étanchéités
26 Finitions 5jrs Mer 03/09/25 Mar 09/09/25 3 Finitions
27 03 - Fagades 36 jrs Lun 07/07/25 Mar 16/09/25 i 03 - Fagades
28 Echafaudage 10 jrs Lun 07/07/25 Lun 21/07/25 Echafaudage
29 Facades 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25) | | Facades
30 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 22/04/25 Mar 15/07/25 ! J 04 - Menuiseries Extérieures
31 Fabrication des chassis 50 jrs  Mar 22/04/25 Lun 07/07/25 l-lj'al:'rication des chassis
32 Menuiseries Extérieures 3jrs Lun 07/07/25 Mer 09/07/25 Menuiseries Extérieures
33 Bavettes et toles 3jrs Jeu 10/07/25 Mar 15/07/25 == Bavettes et toles
34 05 - Serrurerie 1jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 Wi 05 - Serrurerie
35 Portes de garage 1jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 of Portes de garage
36 06 - Platrerie et Faux plafonds 23 jrs Mer 03/09/25 Ven 03/10/25) ! J 06 - Platrerie et Faux plafonds
37 Etanchéité et doublage 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25 = Etanchéité et doublage
38 Cloisons et Faux-plafonds 10 jrs Mer 17/09/25 Mar 30/09/25 Cloisons et Faux-plafonds
39 Divers 3jrs Mer 01/10/25 Ven 03/10/25 1 Divers
40 119 jrs Mer 17/09/25 Jeu 12/03/26 1 J 07 - Menuiseries Intérieures
41 Portes entrées 2jrs Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25 Portesrentrées all
42 Escaliers 6jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26 37 Escaliers
43 Portes intérieures 5jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26] === Portes intérieures
44 08 - Peintures 25 jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25 I———) 08 - Peintures
45 Peintures 25jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25 ) Peintures
46 09 - Chapes, Carrelages et Faiences 35jrs Jeu 02/10/25 Jeu 20/11/25 ‘ ! d 09 - Chapes, Carrelages et Faiences
47 Chape + séchage 20 jrs Jeu 02/10/25 Mer 29/10/25 Chape + séchage
48 Carrelages et faiences 15jrs Jeu 30/10/25 Jeu 20/11/25 )Carr | et faiences
49 10 - Sols stratifiés 8jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25 J [10 - Sols stratifiés
50 Sols stratifiés 8jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25 Sols stratifiés
51 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Lun 14/04/25 Mar 16/12/25 1 11 & 12 - CVC Plomberie
52 Incorporations et distributions 100 jrs  Lun 14/04/25 Lun 29/09/25 e e e T S 1corporations et distrjbutions
53 Plancher chauffant 1jr Mer 01/10/25 Mer 01/10/25 #Plancher chauffant
54 Appareillages 18 jrs' Ven 14/11/25 Mar 09/12/25] *mIﬂjAppareillages
55 Essais et mise en service 15jrs Mer 26/11/25 Mar 16/12/25 Q’Iﬁ Essais et mise en service
56 13 - Electricité 146 jrs Lun 14/04/25 Mer 03/12/25 I ] 13 - Electricité
57 Incorporations et distributions 100 jrs Lun 14/04/25 Lun 29/09/25 N T e e e e e e e T Incorporations et distributions
58 Appareillage 12jrs Ven 14/11/25 Lun 01/12/25 || Appareillage
59 Essais et mise en service 12jrs Mar 18/11/25 Mer 03/12/25] ez Essais et mise en service
60 Pavillons 21/23/25 220 jrs Lun 31/03/25 Jeu 12/03/26 ’ W Pavillons 21/23/25
61 01 - Gros CEuvre - Fondations 70 jrs Lun 31/03/25 Ven 11/07/25 i J 101 - Gros CEuvre - Fondations
62 Terrassement et fondations 5jrs Lun 31/03/25 Ven 04/04/25 ==~ Terrassement et fondations
63 Canalisation 5jrs Lun 07/04/25 Ven 11/04/25 Yjﬂ]_Canalisat.on
64 Dallage 15jrs Lun 14/04/25 Mar 06/05/25 Dallage
65 Elévation RDC 15jrs Mer 07/05/25 Mer 28/05/25) | | e Elévation RDC
66 Dalle PH RDC 10 jrs Ven 30/05/25 Ven 13/06/25 mfalle PHRDC
67 Elévation R+1 15jrs Lun 16/06/25 Ven 04/07/25 s Elévation R+
68 Finitions 5jrs Lun 07/07/25 Ven 11/07/25 Finitions
69 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Lun 16/06/25 Mar 09/09/25 ! J 02 - Charpente Couverture Etanchéité
70 Fabrication charpente 20 jrs Lun 16/06/25 Mar 15/07/25 HJ:abricat on charpente
71 Charpentes bois 6 jrs Mar 15/07/25 Mar 22/07/25) ====5- Charpentes bois
72 Couvertures et étanchéités 15 jrs Mer 23/07/25 Mar 02/09/25 Exmmmss Couvertures et étanchéités
73 Finitions 5jrs  Mer 03/09/25 Mar 09/09/25 Finitions
74 03 - Fagades 36 jrs Lun 07/07/25 Mar 16/09/25 i 03 - Facgad

Tache Récapitulative PU——— Jalons externes ® Jalon inactif ["""1 Durée uniquement irvvnnooonoono Début uniquement eessssss————  JaloNs externes |

Fractionnement Récapitulatif du projet Prmm— Tache inactive Récapitulatif inactif inionono Report récapitulatif manuel € Fin uniquement P——— Avancement

Jalon L 2 Taches externes Jalon inactif Tache manuelle (o3 Récapitulatif manuel L 4 Taches externes (o4 Echéance <

Planning phase DCE
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N° |Nom de la tache Durée Début Fin
| 2025 |
\ Jan 25 | Féves | Mar 25 [ Awr2s | Mai 25 \ Jui 25 \ Jul 25 [ Ao025 Sep25 | ct 25 [ Nov2s Déc25 | Jan 26 | Févoe | Mar26 |  Awr26 | Ju
23/30/06/13/20/27 03[ 10[17/24 0310172431 /0714 |21/28/05 1219 /2602|0916 (2330 07 14 | 21[28|04]11[18]25 01 \08r15\22\29\06\13\20\27\03\10\17\24 01/08/15/22/29/05[12]19/26/02/09/16/23 02|09 [16/23/30 0613 2027 01/08
75 Echafaudage 10 jrs Lun 07/07/25 Lun 21/07/25 Echafaudage
76 Fagades 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25] | | Facades
77 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 22/04/25 Mar 15/07/25 ! i 04 - Menuiseries Extérieures
78 Fabrication des chassis 50 jrs Mar 22/04/25 Lun 07/07/25 :J abrication des chéassis
79 Menuiseries Extérieures 3jrs Lun 07/07/25 Mer 09/07/25 HMenuiseries Extérieures
80 Bavettes et toles 3jrs Jeu 10/07/25 Mar 15/07/25 &= Bavettes et toles
81 05 - Serrurerie 1jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 i 05 - Serrurerie
82 Portes de garage 1jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 of Portes de garage
83 06 - Platrerie et Faux plafonds 23 jrs Mer 03/09/25 Ven 03/10/25) k ] 06 - Platrerie et Faux plafonds
84 Etanchéité et doublage 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25 Etanchéité et doublage
85 Cloisons et Faux-plafonds 10 jrs Mer 17/09/25 Mar 30/09/25 Cloisons et Faux-plafonds
86 Divers 3jrs Mer 01/10/25 Ven 03/10/25 = Divers
87 119 jrs Mer 17/09/25 Jeu 12/03/26 I J 07 - Menuiseries Intérieures
88 Portes entrées 2jrs Mer 17/09/25 Jeu 18/09/25 Portesrentrées |
89 Escaliers 6jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26 hi= fscaliers
90 Portes intérieures 5jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26| == Portes intérieures
9 08 - Peintures 25 jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25) ! J 08 - Peintures
92 Peintures 25jrs Jeu 09/10/25 Jeu 13/11/25 b Peintures
93 09 - Chapes, Carrelages et Faiences 35jrs Jeu 02/10/25 Jeu 20/11/25) k J 09 - Chapes, Carrelages et Faiences
94 Chape + séchage 20 jrs Jeu 02/10/25 Mer 29/10/25 Chape + séchage
95 Carrelages et faiences 15jrs Jeu 30/10/25 Jeu 20/11/25 )Carrelages et faiences
96 10 - Sols stratifiés 8jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25 J [10 - Sols stratifiés
97 Sols stratifiés 8jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25 Sols stratifiés
98 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Lun 14/04/25 Mar 16/12/25 I J 11 & 12 - CVC Plomberie
99 Incorporations et distributions 100 jrs  Lun 14/04/25 Lun 29/09/25 N R S S ncorporations et distributions
100 Plancher chauffant 1jr Mer 01/10/25 Mer 01/10/25 = Plancher chauffant
101 Appareillages 18 jrs Ven 14/11/25 Mar 09/12/25 \)EEIEjAppareillages
102 Essais et mise en service 15jrs Mer 26/11/25 Mar 16/12/25 Qzmmmmmmmmn Essais et mise en service
103 13 - Electricité 146 jrs Lun 14/04/25 Mer 03/12/25 I ] 13- Electricité
104 Incorporations et distributions 100 jrs  Lun 14/04/25 Lun 29/09/25 e S S Incorporations et distributions
105 Appareillage 12jrs' Ven 14/11/25 Lun 01/12/25] “P‘mﬁjAppareillage
106 Essais et mise en service 12 jrs Mar 18/11/25 Mer 03/12/25] ez Essais et mise en service
107 Pavillons 27/29/31 165 jrs Mar 15/07/25 Jeu 02/04/26 W @ Pavillons 27/29/31
108 01 - Gros CEuvre - Fondations 70 jrs Mar 15/07/25 Lun 10/11/25 | 01 -Gros CEuvre - Fondations
109 Terrassement et fondations 5jrs Mar 15/07/25 Lun 21/07/25 3Zﬂil'errassement et fondations
110 Canalisation 5jrs Mar 22/07/25 Lun 28/07/25 == Canalisation
111 Dallage 15 jrs Mar 29/07/25 Lun 08/09/25 o= Dallage
112 Elévation RDC 15 jrs Mar 09/09/25 Lun 29/09/25 Elévation RDC
113 Dalle PH RDC 10 jrs Mar 30/09/25 Lun 13/10/25 g Dalle PH
114 Elévation R+1 15jrs Mar 14/10/25 Lun 03/11/25 e Elévation R+
115 Finitions 5jrs Mar 04/11/25 Lun 10/11/25 : DWFimtions
116 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Mar 14/10/25 Mer 17/12/25 ! 1 J 02 - Charpente Couverture Etanchéité
117 Fabrication charpente 20 jrs Mar 14/10/25 Mer 12/11/25 Habricaticn charpente
118 Charpentes bois 6 jrs Mer 12/11/25 Mer 19/11/25 harpentes bois
119 Couvertures et étanchéités 15jrs Jeu 20/11/25 Mer 10/12/25 By Couvertures et étanchéités
120 Finitions 5jrs Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25 =3 Finitions
121 03 - Facades 36 jrs Mar 04/11/25 Mer 24/12/25) ! i 03 - Fagades
122 Echafaudage 10 jrs Mar 04/11/25 Mar 18/11/25 Echafaudage
123 Facades 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25 Facad
124 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 26/08/25 Mer 12/11/25 ! J 04 - Menuiseries Extérieures
125 Fabrication des chassis 50 jrs Mar 26/08/25 Mar 04/11/25 abrication des chassis
126 Menuiseries Extérieures 3jrs Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25] CeS\Menuiseries Extériéures
127 Bavettes et toles 3jrs Ven 07/11/25 Mer 12/11/25 = Bavettes et toles
128 05 - Serrurerie 1jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 Il 05 -Serrurerie
129 Portes de garage 1jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 Portes de garage
130 06 - Platrerie et Faux plafonds 23 jrs Jeu 11/12/25 Mer 21/01/26) ! J 06 - Platrerie et Faux plafonds
131 Etanchéité et doublage 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25 Etanchéité et doublage
132 Cloisons et Faux-plafonds 10jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26] | L Cloisons et Faux-plafonds
133 Divers 3jrs Lun 19/01/26 Mer 21/01/26| Divers
134 49 jrs Lun 05/01/26 Jeu 12/03/26 J 07 - Menuiseries Intérieures
135 Portes entrées 2jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26 Portes-entrées :
136 Escaliers 6jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26 pt: -=fscaliers
137 Portes intérieures 5jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26] =5 Portes intérieures
138 08 - Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26 I d 08 - Peintures
139 Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26 ) Peintures
140 09 - Chapes, Carrelages et Faiences 35 jrs Mar 20/01/26 Lun 09/03/26 ‘ ! d 09 - Chapes, Carrelages et Faiences
141 Chape + séchage 20 jrs Mar 20/01/26 Lun 16/02/26 fhap e + séchage
142 Carrelages et faiences 15jrs Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 c )Carr lages et faiences
143 10 - Sols stratifiés 8 jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26 ! J [10 - Sols stratifiés
144 Sols stratifiés 8jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26 €Sols stratifiés
145 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Mar 29/07/25 Jeu 02/04/26 1 J 11&12-CVC
146 Incorporations et distributions 100 jrs  Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26 ncorporations et djstributions
147 Plancher chauffant 1jr Lun 19/01/26 Lun 19/01/26 +’Plancher chauffant
148 Appareillages 18 jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26] | e Appareillages
Tache Récapitulative PU——— Jalons externes ® Jalon inactif ["""1 Durée uniquement irvvnnooonoono Début uniquement eessssss————  JaloNs externes |
Fractionnement Récapitulatif du projet Prmm— Tache inactive Récapitulatif inactif inionono Report récapitulatif manuel € Fin uniquement P——— Avancement
Jalon * Taches externes Jalon inactif Tache manuelle [od Récapitulatif manuel L 4 Taches externes <o Echéance ¢
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BURO3E

MARLY

Construction de 12 maisons individuelles £ LeNid
N° |Nom de la tache Durée Début Fin
| 2025 |
\ Jan 25 | Féves | Mar 25 [ Awr2s | Mai 25 \ Jui 25 \ Jul 25 [ Ao025 Sep25 | ct 25 [ Nov2s Déc25 | Jan 26 | Févoe | Mar26 |  Awr26 | Mai 26 Ju
23/30/06/13/20/27 03[ 10[17/24 031017 24[31/07[14|21]28/05 1219 /2602|0916 |23 /30|07 14 | 21[28|04[11[18]25 01 \08r15\22\29\06\13\20\27\03\10\17\24 01/08/15/22/2905/12]19/26]02/09 /16230209 16/23/30]06|13]20[27 04 11 18/25 01]08
149 Essais et mise en service 15jrs’ Ven 13/03/26 Jeu 02/04/26] Essais et mise en service
150 13 - Electricité 146 jrs Mar 29/07/25 Ven 20/03/26 ! ] 13 - Electricité
151 Incorporations et distributions 100 jrs  Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26 Pz 00 s nSITLSnT SnTnSnnInTnnmnnmnIII = Incorporations et djstributions
152 Appareillage 12 jrs Mar 03/03/26 Mer 18/03/26 )Appareillage
153 Essais et mise en service 12jrs Jeu 05/03/26 Ven 20/03/26] Essais et mise en service
154 Pavillons 26/28/30 165 jrs Mar 15/07/25 Jeu 02/04/26 / @ Pavillons 26/28/30
155 01 - Gros CEuvre - Fondations 70 jrs Mar 15/07/25 Lun 10/11/25| J 01 -Gros CEuvre - Fondations
156 Terrassement et fondations 5jrs Mar 15/07/25 Lun 21/07/25 “Terrassement et fondations
157 Canalisation 5jrs Mar 22/07/25 Lun 28/07/25 Canalisation
158 Dallage 15 jrs Mar 29/07/25 Lun 08/09/25 e Dallage
159 Elévation RDC 15 jrs. Mar 09/09/25 Lun 29/09/25 Elévation RDC
160 Dalle PH RDC 10 jrs. Mar 30/09/25 Lun 13/10/25 cmm=mmmme Dalle PH RDC
161 Elévation R+1 15 jrs. Mar 14/10/25 Lun 03/11/25
162 Finitions 5jrs Mar 04/11/25 Lun 10/11/25
163 02 - Charpente Couverture Etanchéité 46 jrs Mar 14/10/25 Mer 17/12/25 : d 02 - Charpente Couverture Etanchéité
164 Fabrication charpente 20 jrs Mar 14/10/25 Mer 12/11/25 abrication charpente
165 Charpentes bois 6 jrs Mer 12/11/25 Mer 19/11/25] = Charpentes bois
166 Couvertures et étanchéités 15jrs Jeu 20/11/25 Mer 10/12/25 Couvertures et étanchéités
167 Finitions 5jrs Jeu 11/12/25 Mer 17/12/25 =3 Finitions
168 03 - Facades 36 jrs Mar 04/11/25 Mer 24/12/25 ! J 03 - Facades
169 Echafaudage 10 jrs Mar 04/11/25 Mar 18/11/25 Echafaudag
170 Fagades 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25 Facad
171 04 - Menuiseries Extérieures 56 jrs Mar 26/08/25 Mer 12/11/25 ! 04 - Menuiserigs Extérieures
172 Fabrication des chassis 50 jrs Mar 26/08/25 Mar 04/11/25 abrication des chassis
173 Menuiseries Extérieures 3jrs Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25] “~Menuiseries Extérieures
174 Bavettes et toles 3jrs Ven 07/11/25 Mer 12/11/25] == Bavettes et toles
175 05 - Serrurerie 1jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 il 05 -Serrurerie
176 Portes de garage 1jr Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 Portes de garage
177 06 - Platrerie et Faux plafonds 23 jrs Jeu 11/12/25 Mer 21/01/26) k J 06 - Platrerie et Faux plafonds
178 Etanchéité et doublage 10 jrs Jeu 11/12/25 Mer 24/12/25 Etanchéité et doublage
179 Cloisons et Faux-plafonds 10jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26] | L Cloisons et Faux-plafonds
180 Divers 3jrs Lun 19/01/26 Mer 21/01/26] Divers
181 49 jrs Lun 05/01/26 Jeu 12/03/26 | 07 - Menuiseries Intérieures
182 Portes entrées 2jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26] Portes-entrées :
183 Escaliers 6jrs Jeu 26/02/26 Jeu 05/03/26 T -=fsca|iers
184 Portes intérieures 5jrs Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26| 55 Portes intérieures
185 08 - Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26 I J 08 - Peintures
186 Peintures 25 jrs Mar 27/01/26 Lun 02/03/26 ) Peintures
187 09 - Chapes, Carrelages et Faiences 35 jrs Mar 20/01/26 Lun 09/03/26 k J 09 - Chapes, Carrelages et Faiences
188 Chape + séchage 20 jrs Mar 20/01/26 Lun 16/02/26 f hape + séchage
189 Carrelages et faiences 15jrs Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 ct )Can lages et faiences
190 10 - Sols stratifiés 8jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26 I J [10 - Sols stratifiés
191 Sols stratifiés 8jrs Jeu 26/02/26 Lun 09/03/26] 4Sols stratifiés
192 11 & 12 - CVC Plomberie 155 jrs Mar 29/07/25 Jeu 02/04/26 I J 11 &12-CVC Plomberie
193 Incorporations et distributions 100 jrs  Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26 e e S T T e ====w3 |ncorporations et distriputions
194 Plancher chauffant 1jr Lun 19/01/26 Lun 19/01/26 +Plancher chauffant
195 Appareillages 18 jrs Mar 03/03/26 Jeu 26/03/26] | Appareillages
196 Essais et mise en service 15jrs’ Ven 13/03/26 Jeu 02/04/26] Essais et mise en service
197 13 - Electricité 146 jrs Mar 29/07/25 Ven 20/03/26) i J 13 - Electricité
198 Incorporations et distributions 100 jrs  Mar 29/07/25 Jeu 15/01/26 P e e T e === |[ncorporations et djstributions
199 Appareillage 12 jrs Mar 03/03/26 Mer 18/03/26 Appareillage
200 Essais et mise en service 12jrs' Jeu 05/03/26 Ven 20/03/26] Essais et mise en service
201 04 - Menuiseries Extérieures 5jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26 Il | 04 - Menuiseries Extérieures
202 Finitions fin de chantier 5jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26] cmdFinitions fin de chantier
203 05 - Serrurerie 45 jrs Mer 12/11/25 Jeu 22/01/26 i 05 - Serrurerie
204 Prise de cotes 5jrs Mer 12/11/25 Mar 18/11/25] =hPrise de cotes
205 Approvisionnement et fabrication 20 jrs Mer 19/11/25 Mar 16/12/25 ‘- Approvisionnement et fabrication
206 Pergolas et abris de jardin 15jrs Mer 17/12/25 Jeu 15/01/26 = s et abris de jardin
207 Claustras 5jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26| istras
208 5jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26 lsjud | |07 - Menuiseries Intérieures
209 Equipements divers 5jrs Jeu 19/02/26 Jeu 26/02/26 “4Equipements divers
210 14 - VRD et Espaces Verts 55 jrs Mar 04/11/25 Jeu 29/01/26 ! J 14 - VRD et Espaces Verts
211 Réseaux VRD 30jrs Mar 04/11/25 Mar 16/12/25 | I ’i‘ é ix VRD
212 Dallettes béton terrasses 5jrs Mer 17/12/25 Mar 23/12/25 l%—*ﬁ]l)allettes béton terrasses
213 Revétement enrobé et bordures 5jrs Mer 24/12/25 Jeu 08/01/26] P Ki" ét: 1t enrobé et bordures
214 Espaces verts 5jrs Ven 09/01/26 Jeu 15/01/26| ﬁﬂfspacez; verts
215 Clétures 5jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26| I61ures
216 Finitions et replis VRD 5jrs Ven 23/01/26 Jeu 29/01/26| =1 Finitions et|replls VRD
217 Jalon 2 - Démarrage des OPR 1jr Jeu 26/02/26 Jeu 26/02/26 4 Jalon 2 - Démarrage des OPR
218 OPR Batiments et VRD 10 jrs Jeu 26/02/26 Mer 11/03/26 OPR Batiments et VRD
219 Levée de réserves 20 jrs Jeu 12/03/26 Jeu 09/04/26 éserves
220 Jalon 3 - Réception 1jr Jeu 09/04/26 Jeu 09/04/26 @ Jalon 3 - Réception

Tache
Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Téaches externes

—
Pr————g  Tache inactive

Jalon inactif

Jalons externes

Jalon inactif
Récapitulatif inactif

Tache manuelle [od

[—""] Durée uniquement

Report récapitulatif manuel 4

Récapitulatif manuel

L 4

Début uniquement

Fin uniquement

Taches externes

PE—— Avancement
<

Echéance

e Jalons externes
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